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Commune de ROCHETAILLEE SUR SAONE 
Dissimulation des réseaux Rue Mardoré, rue de la Concorde, rue du 

musée, route de la nation, rue de trêve 
Compte rendu N°24 du 20 juin 2024 

Prochaine réunion le 

à définir 

 
 

Emetteur : Bruno LEBLANC E-mail : bruno.leblanc@k3e-ercd.fr Date : 20-06-2024 
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MAIRIE 
50 quai pierre Dupont 
69270 ROCHETAILLEE SUR 
SAONE 

 
M. le Maire 
M. VATONNE Eric 
M. POIZAT 
Bernard 
M. VUITTON 
Jacques 

Tel : 04-72-42-92-92 

eric.vergiat@mairie-rochetaillee.fr 
eric.vatonne@mairie-rochetaillee.fr 
travaux@mairie-rochetaillee.fr 
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MAITRE D’OUVRAGE 

 

 
 

SIGERLY 
28 rue de la Baïsse 
69627 VILLEURBANNE CEDEX 

 
M. 
LASSALLE 
Benjamin 
M. BAS Patrice 

 
 

Tel : 04-78-84-98-27 
benjamin.lassalle@sigerly.fr 
patrice.bas@sigerly.fr 
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GRAND LYON VT/PN 
76, Avenue de l’Industrie 
69140-RILLIEUX LA PAPE 

M. HAMDI Kamel 
M. 
BOUTAVIN 
Patrick 

khamdi@grandlyon.com 
pboutavin@grandlyon.com 
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COLLECTE M. CARON Marc 

M. BIAMOU Alain 

mcaron@grandlyon.com 
abiamou@grandlyon.com 
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MAITRE D’ŒUVRE 
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E.R.C.D. 
731, route des 
Allobroges 
 38780 ESTRABLIN 

M.LEBLANC 
Bruno 
M.LUCAIN Xavier 

Tel : 04.74.15.91.42 
bruno.leblanc@k3e-ercd.fr 
lucain@ercd.fr 
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ENTREPRISE 

 
 

 
 

Entreprise SOBECA 
9 av du 24 aout 1944 
69960 CORBAS 

 M. BEJOINT Franck 
M. LARGERON 
Jordan 
M. PERRACHE 
Guillaume 
M. MERCIER florian 

 
Tél. 04.78.90.45.77 
f.bejoint@sobeca.fr 
j.largeron@sobeca.fr 
g.perache@sobeca.fr 
 
f.mercier@sobeca.fr 

 
 
A 
P 
A 
 
P 

 
 
C 
C 
C 
 
C 

 
 
D 
D 
D 
 
D 
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ENEDIS 
Electrification Rurale 
Exploitation 

 
 

ORANGE 
8, Rue du Dauphiné 
69424 LYON CEDEX 03 

 

 

 

AMBITION-TELECOM 

 

 

 

SFR 

 

 

 

 

 
ERT/TECHNOLOGIE 
38 Rue Mendès France 
69120 VAULX EN VELIN 

 

 

MOE Réhabilitation 
immeuble 

 

 
Mme VIALLET Marion 

 

 
M. RAYNAUD Valentin 
M. GUIRONNET 
Valentin 
Mme ALLARY Pascale 

 

 

 

 

M. GARRIGUES 
Vincent 

 

 

Mme ZAYANI Sandra 

 

 

 

 

 

 
M. CORTINOVIS 
Bruno 

 

 

 

SNC OPALE 

 
 

marion-m.viallet@enedis.fr 

 
 

valentin.raynaud@orange.com 
Valentin.guironnet@orange.com 
pascale.allary@orange.com 

 

 

 

 

 
Vincent.garrigues@ambitiontelecom.com 

 

 

 

sandra.zayani@sfr.com 

 

 

 

 

 

 
bcs@ert-technologies.fr 

 

 

 
d.farkas@immobilier-r2i.fr 

 e.alexandre@immobilier-r2i.fr 
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. P : Présent – A : Absent (« E » excusé) – D : Diffusion – R : Représenté. Sans réponse écrite dans les 4 jours suivant sa diffusion, ce compte 
rendu est considéré accepté par les destinataires. Il vaut convocation à la prochaine réunion. 
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- REUNION LIEE AU SINISTRE AU 119 RUE DES PECHEURS 
 

• Présentation par l'entreprise SOBECA du rapport de l’étude Géotechnique concernant le 
mur de soutènement qui s’est effondré. 

• 2 solutions ont été étudiées 

• La solution retenue est celle de la mise en place de micropieux devant l’habitation de 
monsieur Benyoub, puis reconstitution du mur par paroi cloutée. 

• L’entreprise GANTELET-GALABERTHIER doit remettre un devis pour cette réparation à 
SOBECA pour mi-juillet. 

• Une DP sera déposée par SOBECA pour ces travaux, une pré-instruction sera effectuée 
avec Monsieur Vatonne, Adjoint à l’urbanisme pour vérifier la conformité par rapport au 
dossier des prescriptions et essayer de réduire les délais. 

• Ainsi les travaux pourraient démarrer courant septembre avec un objectif de réouverture 
de la route en décembre 2024. 

• Le SIGERLy doit reconsulter ENEDIS et les opérateurs Telecom pour vérifier que l’étude 
initiale n’est pas impactée par des modifications. 

• Le SIGERLy devra refaire ses demandes d’autorisation sur LYVIA. 

• SOBECA doit refaire ses DT DICT avant la reprise du chantier. 

• ERCD doit faire l’OS de reprise du chantier et reprendre les études si nécessaires en 
fonction du retour des concessionnaires et opérateurs. 

• Un rendez-vous est à prévoir mi-juillet en mairie dès la réception du devis de réparation 
du mur.et faire un point sur la DP pour que les assurances puissent passer commande fin 
aout/début septembre. 

 

 

 


